



**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в 2024 году в МКОУ «Октябрьская СШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор	Приказ директора школы	20.02.2024
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» (далее – Центр)	Директор	План первоочередных мероприятий	20.02.2024
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директора	Положение о деятельности Центра	20.02.2024
1.4.	Назначение руководителя Центра	Директора	Приказ директора школы	20.02.2024
1.5.	Создание рабочей группы	Директора	Приказ директора школы	20.02.2024
1.6.	Рассмотрение методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных образовательных программ центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точки роста» и определение помещений школы	Рабочая группа	Проект приказа о зонировании центра образования «Точки роста»	Март 2024
1.6.	Разработка проекта зонирования Центра Школы	Рабочая группа	Проект зонирования	март 2024
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Заместитель директора по АХР	Проектно-сметная документация	01.05.2024
2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Заместитель директора по АХР	Отчеты	июнь – август 2024
2.3.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Рабочая группа	Заявка	01.04.2024
2.4.	Получение, установка и настройка оборудования в соответствии с перечнем	Заместитель директора по АХР	Акт	20.08.2024

3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Методист	Удостоверение о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Педагоги учебной и внеурочной деятельности	Рабочие программы педагогов	20.08.2024
3.3.	Составление штатного расписания центра	Руководитель Центра	Приказ по утверждению Штатного расписания	20.08.2024
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Специалист ОК	Утвержденные должностные инструкции	01.04.2024
3.5.	Включение вопросов деятельности центра образования «Точка роста» в планы школьных методических объединений	Администрация школы	Протоколы ШМО	Август 2024
4.	Информационное сопровождение			
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Руководитель Центра	Новости, статьи, репортажи	апрель 2024
4.3.	Создание на официальном сайте школы специального раздела центра образования «Точка роста»	Администратор сайта	Раздел «Точка роста»	01.02.2024
4.5.	Открытие Центра	Руководитель Центра	Торжественное мероприятие	15.09.2024
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Руководитель Центра	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2024
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Директор школы	Информация на сайте школы	Август 2024
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024
4.9.	Организация и проведение родительских собраний, экскурсий в рамках Дня открытых дверей центра образования «Точка роста»	Руководитель Центра	Приказ директора школы	Октябрь, февраль
4.10.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель Центра	Отчет	ежеквартально
4.11.	Анализ работы центра образования «Точка роста» за 2024-2025 учебный год	Руководитель Центра	Анализ	Июнь 2025